



**VELKOMMEN TIL  
DETAILPLANLÆGNINGSMØDE**

18. Februar 2013

Fælles gårdhave i Kertemindegade-karreen

# Dagsorden

- ▶ Velkomst.
- ▶ Sagens stade.
- ▶ Gennemgang af forslag til fælles gårdhave.
- ▶ Spørgsmål.



# Proces og tidsplan

VAN DEURS LANDSKABSARKITEKTER MDL · OVERGADEN OVEN VANDET 54 · 1415 KØBENHAVN K · 3391 9242 · landskab@vandeurs.dk · www.vandeurs.dk

## KERTEMINDEGADE

### GÅRDRENOVERING – FORELØBIG TIDSPLAN - Efter beslutning om skraldesug

	2012		2013												2014	
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	
Beslutning om skraldesug	X															
Projektering																
Midtvejsmøde med beboerne																
Udsendelse licitation																
Licitation																
Gårdlaug																
Budget																
Kommunal behandling (Økonomisk)																
Myndighedsgodkendelse (Teknisk)																
Private anlægsarbejder *																
Info om affald m.v.																
Kontrakt entreprenør (Gårdanlæg)																
Anlægsarbejder - Gårdanlæg																
Afl levering																

Medio nov. 2013

\* Private arbejder (Kloak, sokkel, trapper inkl. myndighedsgodkendelser) Udføres evt. af vindende entreprenør.

Opstart på rydning inden "Egne arbejder"